Verzoek tot

Wijziging

Project:

¥ bam

wij bouwen aan de

Gemeente Utrecht

Inhoudelijk behandelaar OG
Inhoudelijk behandelaar ON
Status

Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer: Gemeente Utrecht
VTW nr.: OG-VTW-038
VTW nr (extern):
Werknaam: Aanpassen/-vullen veiligheidseisen TIUHL

Type wijziging

wijziging t.o.v. contract

Tracédeel

Tracé Uithoflijn Tracédeel A Tracédeel B Tracédeel O Tracédeel S

Kenmerk

Titel/nr/pagina

de veiligheid van TIUHL. In deze VTW worden deze eisen gebundeld en nader toegelicht.

0.a. in het veiligheidsatelier zijn door stakeholders en door POUHL diverse eis-aanpassingen/-vullingen besproken die betrekking hebben op

ID Titel Tekst Type ID Fysiek object
SE_01334 |(Bedienbare) poorten, Bedienbare poorten van TIUHL dienen |contracteis - 192 (bedienbare) poorten
faciliteren hulpdiensten, te zijn voorzien van een camerasysteem |functioneel
camera toezicht dat is aangesloten op het datanetwerk,
waarbij vanuit de OCC kan worden
gezien wie en wat er voor en achter de
poort staat, waarbij het mogelijk is het
voertuigkenteken te lezen.
SE_01332  |(Bedienbare) poorten, Alle bedienbare poorten van TIUHL contracteis - |192 (bedienbare) poorten
faciliteren hulpdiensten, dienen vanuit de OCC bediend te functioneel
openen op afstand kunnen worden.
SE_01526 |(Bedienbare) poorten, TIUHL dient te voorzien in een contracteis - |192 (bedienbare) poorten
faciliteren hulpdiensten, poort [bedienbare poort bij fietspad Tussen de |functioneel
bij fietspad rails (km 4.1) die als toegangspunt
functioneert voor de voertuigen van
nood- en hulpdiensten. De poort dient
ten minste van dezelfde hoogte te zijn
als het hekwerk.
SE_01524 |(Bedienbare) poorten, TIUHL dient te voorzien in een contracteis - |192 (bedienbare) poorten
faciliteren hulpdiensten, poort |bedienbare poort nabij de oostelijke functioneel
Bleekstraat zijde van het gebouw Burgerzaken die
als toegangspunt dient voor voertuigen
van nood- en hulpdiensten die aanrijden
vanaf de calamiteitentoerit bij de
Bleekstraat. De poort dient ten minste
van dezelfde hoogte te zijn als het
hekwerk.
SE_01527 |(Bedienbare) poorten, TIUHL dient te voorzien in een contracteis - |192 (bedienbare) poorten
faciliteren hulpdiensten, poort |geluidswerende bedienbare poort in het |functioneel
houtensepad geluidscherm bij het Oude Houtensepad
(km 3.1) die als toegangspunt dient
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voor de voertuigen van nood- en
hulpdiensten die vanaf het Oude
Houtensepad aanrijden. De poort dient
ten minste van dezelfde hoogte te zijn
als het geluidscherm.

SE_01523

(Bedienbare) poorten,
faciliteren hulpdiensten, poort
Nicolaas Beetsstraat

TIUHL dient nabij de Nicolaas
Beetstraat (km 1.5) te voorzien in een
bedienbare poort voor voertuigen van
nood- en hulpdiensten. De poort dient
ten minste van dezelfde hoogte te zijn
als het hekwerk.

contracteis -
functioneel

192

(bedienbare) poorten

SE_01525

(Bedienbare) poorten,
faciliteren hulpdiensten, poort
Rijndijk

TIUHL dient te voorzien in een
bedienbare poort op de Rijndijk ter
hoogte van de aanlanding
Fortgrachtbrug die als toegangspunt
functioneert voor de voertuigen van
nood- en hulpdiensten. De poort dient
ten minste van dezelfde hoogte te zijn
als het hekwerk.

contracteis -
functioneel

192

(bedienbare) poorten

SE_01716

(Bedienbare) poorten,
faciliteren nood- en
hulpdiensten, poort halte UCC

TIUHL dient te voorzien in een
bedienbare poort bij de halte UCC (km
0.92) die aansluit op de hellingbaan van
Stationsplein Oost. Deze poort
functioneert als toegang voor de
voertuigen van nood- en hulpdiensten.
De poort dient ten minste van dezelfde
hoogte te zijn als het hekwerk.

contracteis -
functioneel

192

(bedienbare) poorten

SE_00935

Infrastructuurvoorziening,
faciliteren onderhoud,
oversteek
onderhoudsmaterieel

TIUHL dient vanaf de ProRail
Railinzetplaats ter hoogte van de
voormalige Oosterspoorbaan (km 3.2)
en tot de toegangspoort bij het Oude
Houtensepad te voorzien in een
permanente oversteek voor het
onderhoudsmaterieel.

contracteis -
functioneel

100

infrastructuurvoorziening

SE_01460

Opstelterrein P+R De Uithof,
aan en afvoeren goederen,
toegangspoort dienstgebouw

Het opstelterrein P+R De Uithof van
TIUHL dient voorzien te zijn van een
toegangspoort met elektronische
toegangscontrole door middel van een
bedieningszuil die het dienstgebouw
bereikbaar maakt voor (bestel)busjes en
vuilniswagens. De poort dient de andere
toegangspoorten en de trambaan niet
te hinderen.

contracteis -
functioneel

500

opstelterrein P+R De Uithof

SE_01598

Opstelterrein P+R De Uithof,
weren derden, beweegbare
poort

Het opstelterrein P+R De Uithof van
TIUHL dient te voorzien in een
bedienbare schuifpoort voor de
Tramvoertuigen die zijwaarts opent
richting het transferium P+R De Uithof.
Deze poort dient bedienbaar te zijn
vanuit de OCC en lokaal (elektrisch en
met de hand). De lokale bediening moet
beveiligd zijn met een (elektronische)
sleutel.

contracteis -
functioneel

500

opstelterrein P+R De Uithof

SE_01459

Opstelterrein P+R De Uithof,
bereikbaar zijn voor personen,
brug opstelterrein

Het opstelterrein P+R De Uithof van
TIUHL dient te worden voorzien van
een afsluitbare loopbrug met een
doorvaarthoogte van minimaal 1,0
meter die aansluit op de middelste
loopovergang van de opstelsporen van
het Opstelterrein P+R De Uithof. De
vormgeving van deze loopbrug en het
hekwerk dient te worden uitgevoerd
conform het vormgevingsdocument
'Opstelterrein P+R De Uithof'.

contracteis -
functioneel

500

opstelterrein P+R De Uithof

SE_01346

Brandbestrijding, locatie
aansluitpunten

De Opdrachtnemer van TIUHL dient
voor de brandbestrijding een droge
blusleiding met een afnamepunt om de
60 meter op opstelterrein P+R De
Uithof, met voedingspunten op
voldoende bereikbare locaties voor
hulpdiensten, te ontwerpen en

contracteis -
functioneel

115

brandbestrijding
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realiseren.

SE_00721 Gelijkvloerse kruising, De Opdrachtnemer van TIUHL dient de |contracteis - (310 gelijkvloerse kruising
veiligheid, toeritten UMC SEH |gelijkvloerse kruising met de in- en uitrit|veiligheid |
van Spoedeisende hulp UMC aspect

Utrecht/WKZ zodanig in te richten dat
onbevoegden zeer sterk ontmoedigd
worden de tram/busbaan op te rijden.
Hierbij zijn belemmeringen voor de
nood- en hulpdiensten (zoals slagboom,
hekwerken, beweegbare palen etc) niet

toegestaan.
SE_01458 |Baan, faciliteren hulpdiensten, |De baan van TIUHL dient, op locaties |contracteis - |110 baan
belastingen die voor nood- en hulpdiensten geschikt |functioneel

moeten zijn (voor overrijden of
opstellen), te voldoen aan de volgende
minimumeisen:

1. Asbelasting: 10 ton;

2. Totaal gewicht: 25 ton;

3. Doorgangshoogte: 4,40 meter;

4, Rijbaanbreedte: 3,50 meter;

5. Buitenbochtstraal: 10 meter;

6. Binnenbochtstraal: 5,50 meter.

Voorstel eistekst Datum ingediend
Onderstaande nummers verwijzen naar de beschrijving van de wijziging in de tabel hieronder.

1. Wijziging op bindend document uit D10 Veiligheidsanalyse en hazardlogs: 5. VA Aanvullende maatregelen schuine(2015-09-04
kruising Laan van Maarschalkerweerd incl. tekening (Advin)

2. In het hekwerk van de afscheiding van het fietspad tussen de rails en de trambaan dienen 2 toegangsdeuren te  |2015-09-08
komen, beide ter hoogte van een brandput. Deze deuren dienen (1) lokaal met BRU sleutel ontgrendeld en geopend
kan worden in beide richtingen van de deur en (2) zijn voorzien van een sleutelkluis met een sleutel voor
hulpdiensten type Generale Hoofdsleutel Brandweer (GHS)/brandweersleutel regio Utrecht (ASSA sleutel) vanaf het
fietspad.

3. Realiseer een vulpunt voor de droge blusleiding onder P+R aan te leggen in de busbaan, nabij de toegangsbrug |2015-09-10
tot het opstelterrein.
5. Verplaats de viuchtdeur tussen ProRail en trambaan met ProRail kilometrering 37.870 naar een locatie meer 2015-09-14
richting de Fortgrachtbrug, zodanig dat de zichtbaarheid voor de trambestuurder op deze vluchtdeur verbeterd. Na
realisatie dient de nieuwe positie aan ProRail doorgegeven te worden, zodat ProRail de as-built tekeningen ProRail
aanpast.

6. De bocht voor de hulpdiensten bij het oprijden van de trambaan vanuit de oprit Bleekstraat aanpassen naar eis  |2015-09-25
SE_01458.
7. Op het weggedeelte naar een bedienbare poort van TIUHL dient een voorziening te zijn die de OCC attendeert  [2015-09-22
dat er een hulpdienst voertuig voor de poort staat. De OCC dient dan het beeld van deze poort op de monitor te
kunnen zien, zodat OCC kan beslissen op welk moment de poort te openen in relatie tot het tramverkeer.

8. In de memo kader hulpverlening 2012 komt de volgende tekst te vervallen: "Bluswatervoorzieningen voor 2015-09-22
calamiteiten in het Tramsysteem - Er worden geen bluswatervoorzieningen aangelegd. Gezien de kleine kans op
brand, de betrekkelijk eenvoudige ontruiming van trams en de beperkte brandomvang is de meerwaarde van
speciaal aangelegde niet-openbare blusvoorzieningen te gering."

1. Optimalisatie aanvullende maatregelen schuine kruising LvM

Naar aanleiding van overleg met heren van de Gemeente Utrecht over de VRI is een optimalisatie voorgesteld voor de aanvullende

maatregelen aan de schuine kegisioa bassyao\Vaar jermee zijn de maatregelen meer in lijn gebracht me! jize in
Utrecht. De deelnemers ware (GU), (GU),H:GU),*PU).

(POUHL) en_ FOUHL). De optimalisatie van de anvullende maatregeien ziyn:

1.04 Schrappen van de PAG, maar het vaste bord met aankondiging handhaven.

Motivatie voor wijziging 1.04: De voorwaarschuwing in de vorm van een PAG hoort bij een AHOB. Om geen verwarring bij wegverkeer te
veroorzaken dat er een AHOB volgt, passen we geen PAG toe maar een vast aankondigingsbord (zie 1.06). Daarnaast volgt deze aanpassing
de nieuwe CROW-norm.

1.10 Het benoemde kruis dient vervangen te worden door andreaskruisen.
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Motivatie voor wijziging 1.10: conform de huidige richtlijnen.
1.11 Schrappen van de bliksemflits.

Motivatie voor wijziging 1.11: Belijning, zoals de bliksemflits, wordt bij nat wegdek glad. De bliksemflits ligt op het rijviak voor een tweewieler,
zoals een motor- of brommerrijder. Gezien de ligging van de weg in een bocht is een bliksemflits hier niet wenselijk. De hooggeplaatste VRI
lichten en waarschuwingsbord geven voldoende attentiewaarde voor een wegdeelnemers. Te veel informatie geeft niet meer veiligheid.

2. Aanvullende toegang trambaan tussen Koningsweg en toegangspoort 'Fietspad Tussen de rails’

In het veiligheidsatelier is de wens uitgesproken (twee) extra toegangsdeuren toe te passen in het hekwerk ter hoogte van de brandputten in
het fietspad 'tussen de rails'. Dit is vastgelegd in AFW-0135. Ronald Damstra zal met een voorstel komen voor de locatie van de
toegangsdeuren afgestemd op de locatie van de puiten.

3. Extra vulpunt droge blusleiding P+R opstelterrein

In veiligheidsatelier is besloten een vulpunt voor de droge blusleiding onder P+R aan te leggen in de busbaan, nabij de toegangsbrug tot het
opstelterrein. Dit is vastgelegd in AFW-0136.

4. Aanvulling ambulancedoorsteken nabij spoedeisende hulp uitvoeren met 'ambulancemarkering'

In het veiligheidsatelier is een aanvulling gegeven op eis SE_00721: De doorsteken van de voormalige busbaan naar de spoedeisende hulp
dient uitgevoerd te worden conform de huidige route nabij de spoedeisende hulp: een rood wegdek met witte kruisen (+). Hierdoor ontstaat een
visueel andere route waardoor ontmoedigd wordt de busbaan op te rijden. Dit is vastgelegd in AFW-0138.

5. Verplaatsen vluchtdeur ProRail bij Waterlinieweg

ProRail heeft tijdens de reviewsessie van 21 augustus een punt ingebracht met betrekking tot de slechte zichtbaarheid van de viuchtdeur in het
ProRail hekwerk tussen het Waterlinieviaduct en de brug over de Fortgracht. Dit is een reeds gerealiseerde viuchtdeur van ProRail naar de
trambaan. Op de vluchtdeur staat de ProRail kilometrering 37.780 aangegeven. (zie foto)

6. Aanpassing bocht brandweer naar voldoen aan eis SE 01458

BAM-CUU heeft de boogstralen op tekening gecontroleerd met de eis SE_01458, de uitkomst is: "De straal van de binnenbocht bij de toerit
vanuit de Bleekstraat naar halte Vaartsche Rijn is kleiner dan 5,50m (4,50m) en de straal van de buitenbocht is kleiner dan 10m (7,50m)." De
VRU verwacht de boogstralen conform eis SE_01458. In overleg met de Gemeente Utrecht is een variant uitgewerkt van de calamiteitenweg,
waarin deze boogstralen wel voldoen. Dit is vastgelegd in AFW-0188.

7. Aanmelding door nood- en hulpdiensten bij bedienbare poort

In de reviewclinic safety en V&G op 28 augustus is behandeld dat de OCC die de bedienbare poorten van UHL moet bedienen geen
rechtstreekse attentie heeft als er een hulpdienst voertuig voor de poort staat. Dit is reviewpunt 156. Er moet een voorziening worden
toegevoegd, zodat de OCC erop geattendeerd wordt dat er een voertuig voor de betreffende bedienbare poort staat.

8. Aanpassing tekst bluswatervoorziening memo kader hulpverlening 2012

In de reviewclinic safety van 28 augustus 2015 is geconcludeerd dat een regel uit memo BRU 2012-05914 kader hulpverlening 2012 niet meer
van toepassing is en kan vervallen. Dit naar aanleiding van reviewpunten 142 en 143.

Discipline Omschrijving Paraaf Datum
Techniek — Infrastructuur en civiel |5. Hierbij moet dan ook de verharding over de trambaan waarover |niet geparafeerd |2015-09-14
vluchtenden de trambaan oversteken mee verplaatsen. Het zou
mooi zijn als de tegenoverliggende vluchtdeur vanuit de trambaan
naar de openbare ruimte mee verplaatst, zodat de viuchtweg naar
de openbare ruimte zo kort mogelijk is en viuchtenden zo snel
mogelijk de trambaan verlaten.

| fE s Financieel
Bedrag: € 21.148,25
Deze aanbieding betreft de uitvoeringskosten.
Specificatie: Bijlage 1: Prijs en kostenonderbouwing d.d 04-07-2016
Betaling Uitvoeringskosten lineair verdeeld over doorlooptijd van de (deel)werkzaamheden
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Indirecte kosten na acceptatie van de VTW

Planning
Kenmerk Titel
Bijlage 1: Prijs en kostenonderbouwing ontwerpwerkzaamheden

Foto ProRail viuchtdeur  [Foto ProRail viuchtdeur 37.780 onder Waterlinieweg

37.780 onder
Waterlinieweg

__ Opcrschigever

Naam Paraaf Datum

4-07-2016 f'[f'[{f/“ E 26'?’20/5
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Aanpassing veiligheidseisen

Prijsaanbieding

4-7-2016
| 0G-vTW- 038.2 |

+ bam

+

1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp)
1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)

Totaal directe + indirecte kosten
2.1 Aanbiedingskosten./u
2.2 Algemene bedrijffskosten (AK}IK:
2.3 Wins{ilfs
2.4 Niet calculeerbare risico’sl/u

Aanbiedingsprijs excl. BTW

21.148,25 |

Printdatum: 4-7-2016

Blad 1 van 4
OG-VTW-038 Kostenopstelling UHL - Uitvoeringskosten 040716 (definitief) MDi.xlsm



Aanpassing veiligheidseisen

Kostenonderbouwing

OG-VTW- 038.2 4-7-2016

Directe kosten ontwerp

Ontwerp

Ontwerpactiviteiten

verantwoordelijke tariefgroep aantal eenheid tarief bedragen Toelichting

ing: de ontwerpkosten zijn r overeengekomen, zie C

i i
'

Integratie LEAN Planning

Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)

Aansturing/ontwerpmanagement

m
[
+

Totaal directe kosten ontwerp




A ing veiligh isen
OG-VTW- 038.2 4-7-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) Bedragen Toelichting
1
2:\Wijzigingen:
aiHierander een apsomming van de beschreven wijzigingen in da VTW:
4
5
U6l ppen van de PAG, maar het vaste bord met g )|

7 de kruis vervangen door i
8 begicht: de gaan nigl worden it is besloten in overleg tussen de gemeente Utrecht en
9 BAM CUU. Op de overweg 2elf gaan we ook gean balijning aanbrengen,

0] 1.41 ppan van de bliksemili

11 Voor BAM CUL is het ik waar deze bl il ooit hadden moeten komen; geen kostenconsequanties

‘Fietspad Tussen de rails’

- Vierplaatsen van het vulpunt voor de droge blusleiding onder

[4] Aanvulling ambulancedoarsteken nabij spoe:
i S

+R in de busbaan (geen extra punt, in tegenstelling (ol de VTW-tekst), nablj de toegangsbrug tol het opstellesrein

0
ProRail hekwerk bij het Watediniaviaductibrug Fortgracht
is SE_01458
bedienbare poort
hulpverlening 2012

181

241 Uit '
2511 Bpiimalisatie aanvillende maatregelen schuine kruising Lvii
26 1.04: Schrappen van 2 Iramwaarschuwingslichten (TWL / PAG)

27 - Leveren en plaatsen TWL —> 2 stuks minder

28 1.10 Benoemde kruis vervangen door andreaskruizen

29 - Geen meer-/ 1

30 1.11 Sch van de blik i

31 - Geen meer-/minderkasten

32

331 [2] Aanvullende toegang frambaan fussen de Koningsweg en toegangspoort 'Fielspad Tussen de raifs’
34 - Leveren en plaatsen 2 toegangsdeuren®, incl. slot, sleutels elc.

35 - Aanpassingen aan hel L

3g8:"Let op: loegangsdeuren, geen vluchtdeuren

A ran

38:[3] Verplaalsen vulpunt droge blusleiding P+R Opstelterrein

39 - Geen /minderkosten —> verplaatsen van het punl, zonder koslenconsequenties

[41 A

lling

VIW-0G-065.2

bedienbare poort
2 VTW-0G-027

VTW-0G-D27.2

57 = Ouda Houlensepad [3.1]
58f - Nicolas [km 1.5]
53; - Rijndijk
- Halta UCC fim 09]
62:[8] Aar ing tekst voorziening memo kader
63; - Taksluel passing, geen meer €
64
€

65: Totaal directe kosten uitvoering




Aanpassing veiligheidseisen

4-7-2016
Kostenonderbouwing
Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) [ 1 id Bedragen Toelichting

1 Eenmalige kosten

Verificatie ronde

2 indirecte uitvoeringskosten

3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur

.iIntegraal technisch manager

Veiligheidsmanager

JRAMSmanager .

Safety Engineer

K&L-codrdinatar

Projectcontroller

Contractmanager

Kostendeskundige

VTW-coordinator

Werkenadministrateur

Projectsecretaresse

Inkoopmanager

Inkoper

Omgevingsmanager

:BLVC-codrdinatar

Manager Pracesbeheersing

Systems engineer

mimimimimicmimimimimimimimimimimimim

QA/QC-codrdinator

Documentcontroller

Risico Codrdinator

_iCoordinator werken derden

Voorbereiding

Manager Voorbereiding / Contractmanagement

Integraal planner

Vergunningen codrdinator

iHoofd Maatvoering

‘Verkeersmanager

iProjectorganisator Civiel / Gebouwen

Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenieiding

Werkvoorbereider

Keuringscoordinator

Keuring(s)medewerker (1e lijn)

Uitvoering

Test-/integratiemanag

rscodrdinatie

Manager Voorbereidin:

Deelprojectleider

V&G cobrdinator uitvoering / Milieucobrdinator

V&G codrdinator ontwerp

V&G codrdinator uilvoering - spoor (VGCU)

Gebiedsconciérge

iProjectarganisator K&L / Systemen

:Hoofduitvoerder Rail

Hoofduitvoerder Wegen

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen

Projeclleider IT

Uitvoerder

Maatvoerders (ploeg 2 man)

" Totaal indirecte kosten
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