Verzoek tot
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wij bouwen aan de

Gemeente Utrecht

Inhoudelijk behandelaar OG

Inhoudelijk behandelaar ON

Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn

Initiatiefnemaer: Projectorganisatie Uithoflijn

VTW nr.: 056 versie 4.0 (ontwerp + uitvoering)

VTW nr (extern):

Werknaam: Overrijdbare delen beton i.p.v. combideklaag op tracédeel T

Status definitief

Type wijziging wijziging t.o.v. contract

Tracédeel Tracé Uithoflijn Tracédeel A Tracédeel S Tracédeel Stationsgebied (OVT + D) Tracédeel T Tracédeel
U

Kenmerk

Titel

Titel/nr/pagina

1180

C07. Vigerende bestemmingsplannen

C02. Contracttekeningen

C03. Uitvoeringsontwerp De Uithof

\anleiding en

porzaak. (korte omschrijving vi M pr poesien wiiziging)

Na uitwerking van de overrijdbare constructies is BAM tot de conclusie gekomen dat een betonverharding, i.p.v. een combi-deklaag, voor
enkele tracédelen voordelen kan bieden. In averleg is tot deze VTW besloten.

letreft contracteis:

ID Titel Tekst Type ID Fysiek object

SE_00606 |Overrijdbare constructie voor |De overrijdbare constructies van contracteis - 123 overrijdbare constructie voor
bussen en hulpdiensten, TIUHL dienen te zijn voorzien van een |functioneel bussen en hulpdiensten
faciliteren wegverkeer, combi deklaag (combinatie asfaltbeton
deklaag en cementeuze slurry) tussen en

naast de sporen.

SE_01789 |Infrastructuurvoorziening, TIUHL dient voorzien te zijn van een |contracteis - 100 infrastructuurvoorziening
dragen tramverkeer, overrijdbare spoorconstructie tussen
buigstijfheid spoorconstructie |km 6.860 en km 7.120 en tussen km

7.777 en 8.020 die een buigstijfheid
heeft van de betonplaat van 1 mm per
10 meter.

SE_00759 |Overrijdbare constructie voor |De overrijdbare constructies van contracteis - 123 overrijdbare constructie voor
bussen en hulpdiensten, TIUHL dienen te zijn voorzien van een |veiligheid | aspect bussen en hulpdiensten
veiligheid, afwerking wegdek |afwerking met een veilig en

comfortabel berijdbaar opperviak
waarbij de rijvloer maximaal 5 mm
onderling hoogteverschillen mag
hebben.

SE_01791 |Aanpalende wegen, De wegverharding van de contracteis - 116 aanpalende wegen
duurzaamheid, businfrastructuur rondom de halte vormgeving |
restzettingsverschil UCC dient te zijn gedimensioneerd op |aspect
wegverharding een maximaal restzettingsverschil van
businfrastructuur halte UCC 0,05 meter over een afstand van 25

meter gedurende een periode van 10
jaar.
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SE_01784 |Aanpalende wegen, De businfrastructuur rondom de halte |contracteis - 116 aanpalende wegen
faciliteren wegverkeer, UCC dient geschikt te zijn om alle van |functioneel
dragen verkeersbelasting toepassing zijnde verkeersbelastingen
businfrastructuur halte UCC |te kunnen dragen conform
'Handleiding wegbouw: ontwerp
verhardingen' met toepassing van een
ontwerpsysteem.
SE_01719 |Aanpalende wegen, TIUHL dient ter hoogte van de halte |contracteis - 116 aanpalende wegen
faciliteren wegverkeer, UCC te voorzien in functionele functioneel
inrichting halte UCC tussen |wegverhardingen conform de
hekwerken en perron contracttekeningen (businfrastructuur,
trottoir en restruimtes) inclusief
belijning en afwatering. Deze
verhardingen lopen vanaf de grens
Tracédeel Doorkoppeling/Tracédeel
OVT (Stationsgebied) tot aan
tracédeel S.
SE_01787 [Aanpalende wegen, De wegverharding van de contracteis - 116 aanpalende wegen
faciliteren wegverkeer, businfrastructuur rondom de halte functioneel
omgevingsbelasting UCC dient bestand te zijn tegen alle
businfrastructuur halte UCC |veranderlijke en permanente
belastingen vanuit de omgeving.
SE_01786 |Aanpalende wegen, De wegverharding van de contracteis - 116 aanpalende wegen
faciliteren wegverkeer, businfrastructuur rondom de halte functioneel
wegverharding UCC dient bestand te zijn tegen
businfrastructuur halte UCC |belastingen t.g.v. wringen, afremmen
en optrekken van en door bussen en
voertuigen van nood- en hulpdiensten.
SE_01788 [Aanpalende wegen, De wegverharding van de contracteis - 116 aanpalende wegen
vormgeving, materialisatie  |businfrastructuur rondom de halte vormgeving |
wegverharding UCC dient te bestaan uit asfalit. aspect
businfrastructuur halte UCC
SE_01811 |Afwateringssysteem, TIUHL dient bij de halte UCC voorzien |contracteis - 113 afwateringssysteem
afvoeren van water, te zijn van een afwateringssysteem  |functioneel
hemelwaterafvoer halte UCC |dat de afvoer van hemelwater zodanig
zonder waterplassen regelt dat er op en langs verhardingen
geen regenwater blijft staan.
SE_01549 |Baan, betrouwbaarheid, Bij de baan van TIUHL dient (in contracteis - 110 baan
afwijking Eurocode afwijking op de Eurocode) bij de onderhoudbaarheid
betonverhardingen die enkel worden || aspect
bhelast door Tramvoertuigen, bussen
en nood- en hulpdienstvoertuigen te
worden berekend met de belastingen
van deze Tramvoertuigen, bussen en
nood- en hulpdienstvoertuigen.
SE_00745 |Baan, dragen tramverkeer, |De baan van TIUHL (inclusief contracteis - 110 baan
belastingen kunstwerken en betonverhardingen), [functioneel
die berijdbaar is voor Tramvoertuigen
en Onderhoudsvoertuigen, dient de
belastingen te kunnen dragen
conform het volgende laststelsel:
- 2 gekoppelde tramvoertuigen: per
tram drie draaistellen met 2 assen met
een asbelasting van 130 kN en een
as-afstand van circa 1,85 meter in het
draaistel.
SE_01556 |Baan, reparen infrastructuur, |Kunstwerken en betonverhardingen  |contracteis - 110 baan
terugzetten ontspoorde tram |van TIUHL dienen ten behoeve van  [functioneel
het terugzetten (hersporen) van een
ontspoord Tramvoertuig,
Onderhoudsvoertuigen te kunnen
dragen met de volgende belasting:
» Herspoorbelasting; Vijzelbelasting
350 kN.
SE_00595 |Baan, voldoen aan TIUHL dient met betrekking tot contracteis - 110 baan
trillingseisen trillingen te voldoen aan de eisen functioneel
gesteld in de vigerende
bestemmingsplannen.
SE_00563 |Spoor, inpassen in omgeving, |De Opdrachtnemer van TIUHL dient  |contracteis - 120 spoor
trillingen het spoor in het gebied vanaf de halte |functioneel
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Padualaan (km 6.77) tot voor de
wissels bij halte Uithof (km 8.67) zo te
realiseren dat het voldoet aan de
trillingseisen van glad spoor.

belastingen kunstwerken en verhardingen waarop |functioneel
medegebruik door bussen is voorzien
zodanig te realiseren dat deze
minimaal de belastingen van de
volgende bussen kunnen dragen:

e standaardbussen (12 meter lang);

= gelede bussen (18 meter lang);

e dubbelgelede bussen (25 meter
lang);

» Aslasten Frep = 120 kN. Onderlinge
as-afstanden conform materieel

SE_00743 |Baan, dragen wegverkeer, [De Opdrachtnemer van TIUHL dient |contracteis - 110 baan

voorgeschreven op de
contracttekeningen.

vervoerder.
SE_01432 |Spoor, geleiden tramverkeer, [TIUHL dient voorzien te zijn van de  |contracteis - 120 |spoor
type spoorconstructie spoorconstructietypes zoals deze zijn |functioneel

Voorstel eistekst

Datum ingediend

Aanvullende eis 1: De overrijdbare betonverhardingen dienen uitgevoerd te worden als betonverharding. Deze
verharding dient ontworpen te worden op basis van CROW publicaties 220, en uitgevoerd conform CROW publicatie
195.

2015-10-19

worden met een combideklaag (combinatie asfaltbeton en cementeuze slurry) en/of betonverharding tussen en
naast de sporen.

De definitieve keuze per tracédeel dient indien afgeweken wordt van een combideklaag onderbouwd en voorgelegd
te worden aan Opdrachtgever door middel van een Trade off matrix op de volgende onderdelen:

. Bouwbaarheid

LCC/duurzaamheid

Geluid

Trillingen

Uitstraling

Afwatering

Aanvullende eis 2: De Cwegdek van een betonverharding dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan de 2015-10-19
combinatiedeklaag bij de ontwerpsnelheid conform het contract.

Aanvullende eis 3: De kleur van een betonnen wegdek dient grijs te zijn, conform een combinatiedeklaag. 2015-10-19
Aanvullende eis 4: De oppervlakte stroefheid van een betonnendeklaag dient minimaal gelijk te zijn aan die van 2015-10-19
combinatiedekiaag.

Aanvullende eis 5: De afwatering dient te voldoen aan de eisen uit het contract (zoals geen plasvorming). 2015-10-19
Nieuwe eistekst SE_00606: De overrijdbare delen van de spoorconstructie van de TIUHL dienen uitgevoerd te 2015-10-19

voorgeschreven combi deklaag.

Deze VTW brengt de reeds gerealiseerde betonnen verharding op tracédeel T contractueel in lijn met de eisen. Bij nader inzicht wil BAM (CUU)
de overige tracédelen conform de oorspronkelijke eisen (combideklaag) uitvoeren. Voor het overige wordt met deze VTW daarom geen
wijziging beoogd, omdat alle overige tracédelen (daar waar relevant) zulten worden gerealiseerd middels de oorspronkelijk contractueel

Discipline Omschrijving Paraaf Datum
Omgeving/BLVC — SAB niet geparafeerd |2015-10-19
Omgeving/BLVC — UTO niet geparafeerd |2015-10-05
Techniek — Bouwkosten niet geparafeerd |2015-10-05
Techniek — RAM prestaties niet geparafeerd |2015-10-05
Kwaliteit niet geparafeerd |2015-10-19
Beheer en onderhoud — Regiotram niet geparafeerd |2015-10-05
Techniek — Infrastructuur en civiel niet geparafeerd |2015-10-05
Omageving — Vergunningen en niet geparafeerd |2015-10-19
Bestemmingsplannen
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i ] Niet van toepassing

|Niet van toepassing

~ |In de Nadere overeenkomst d.d. 23 augustus 2016 is afgesproken dat deze VTW verder geen gevolgen
|heeft voor de in de Nadere overeenkomst vastgelegde planningsafspraken.

__: Niet van toepassing
) | Na acceptatie VTW

ide documentsn/bijlagear

Kenmerk Titel

Paraaf Datum

|~ 04-11-2016 117¢ Ehes] B -1z,
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