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Algemeen
Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn
VTW nr.: VTW-0G-065.1 (Ontwerp)
VTW nr (extern):
Werknaam: Aanpassing calamiteiten toerit Vaartsestraat
Inhoudelijk behandelaar 0G
Inhoudelijk behandelaar ON i_
Status definitief
Type wijziging wijziging t.o.v. contract
Tracédeel Tracé Uithoflijn Tracédeel A Tracédeel S

Kenmerk Titel |Titel /nr/pagina

voor de calamiteitentoerit (grasbetonstenen in plaats van asfalt).

Voor Opdrachtnemer zijn eisen opgenomen voor het realiseren van een calamiteitentoerit langs de Vaartsestraat naar de trambaan. Het
ontwerp van de Vaartsestraat ging nog uit van het inpassen van de huidige busbaan over de Adama van Scheltemabaan. In overleg zijn beide
deelprojecten van de Uithoflijn ruimtelijk en qua maatvoering op elkaar afgestemd. Dit is gedaan door de contracteisen voor de
calamiteitentoerit in een VO te visualiseren en de project- resp. systeemgrens te herijken. Dit is vanuit het projectteam van de Vaartsestraat
uitgewerkt en vanuit project traminfrastructuur getoetst en akkoord bevonden. Tijdens dit proces is tevens een andere verharding voorgesteld

hulpdiensten, toegangspunten [nood- en hulpdienstvoertuigen zodat
incidenteel medegebruik mogelijk is op
de volgende locaties:

» Mineurslaan ri. Leidseveertunnel
(realisatie door derden);

« Vanaf Westplein ri. Leidseveertunnel
(realisatie door derden);

» Vanaf stadscentrum
(Catharijnesingel) ri. Leidseveertunnel
(realisatie door derden);

ID Titel Tekst Type ID Fysiek object
SE_00762 |Baan, faciliteren hulpdiensten, [De calamiteitentoerit vanaf de contracteis - [110 baan
aanpassen calamiteitentoerit |Bleekstraat naar TUHL dient te worden [functioneel
Bleekstraat aangepast conform de
contracttekeningen zodat deze
functioneel en technisch aansluit op
zijn omgeving.
SE_01524  |(Bedienbare) poorten, TIUHL dient te voorzien in een contracteis - 192 (bedienbare) poorten
faciliteren hulpdiensten, poort |bedienbare poort nabij de oostelijke functioneel
Bleekstraat Zijde van het gebouw Burgerzaken die
als toegangspunt dient voor voertuigen
van nood- en hulpdiensten die
aanrijden vanaf de calamiteitentoerit
bij de Bleekstraat. De poort dient ten
minste van dezelfde hoogte te zijn als
het hekwerk.
SE_00594 Infrastructuurvoorziening, TIUHL dient te voorzien in contracteis - |100 infrastructuurvoorziening
faciliteren nood- en toegangspunten voor onderhouds- en |functioneel
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 Vanaf Stationsplein Qost ter hoogte
van de onderkant van de hellingbaan
naar de halte UCC;

» Aan het einde van de Nicolaas
Beetsstraat;

 Vanaf Bleekstraat ri. Adama van
Scheltemabaan;

e Bij km 3.1 vanaf het Oude
Houtensepad;

= Bij km 3.2 vanaf de voormalige
Oosterspoorbaan;

* Bij km 3.57 bij de Fortgrachtbrug;
« Bij km 4.15 vanaf het fietspad Tussen

de Rails.
Voorstel eistekst

Voorstel eistekst Datum ingediend [Eis

SE_01524: TIUHL dient te voorzien in een bedienbare schuifpoort die wordt opgenomen in ~ |12015-10-26 SE_01524 - (Bedienbare)

het hekwerk langs de trambaan nabij de oostelijke zijde van het gebouw Burgerzaken die als oorten. faciliteren

toegangspunt dient voor voertuigen van nood- en hulpdiensten die aanrijden vanaf de p .’
el p— N - hulpdiensten, poort
calamiteitentoerit bij de Bleekstraat. De poort dient van dezelfde hoogte te zijn als het
Bleekstraat

hekwerk.

SE_00594: De eistekst "Vanaf Bleekstraat ri. Adama van Scheltemabaan;" wijzigt in "Vanaf 2015-10-26 SE_00594 -

Bleekstraat ri. Adama van Scheltemabaan en Vaartsche Rijn"; Infrastructuurvoorziening,
faciliteren nood- en
hulpdiensten,
toegangspunten

SE_00762: De calamiteitentoerit vanaf de Bleekstraat naar TIUHL dient te worden aangepast |2015-10-26 SE_00762 - Baan,

conform tekening met kenmerk: VO_VS_calamiteitenstrook_16102015_V2, zodat deze faciliteren hulpdiensten,

functioneel en technisch aansluit op zijn omgeving. Eventuele hoogteverschillen dienen te aanpassen

worden opgevangen middels een talud. Uitgangspunt is dat deze calamiteitentoerit zal worden calamiteitentoerit

beheerd door gemeente Utrecht. Bleekstraat

Voor de calamiteitentoerit is een VO gemaakt dat is weergegeven op tek: VO_VS_calamiteitenstrook_16102015_V2, die bij deze VTW wordt

verstrekt (tevens wordt een DXF-file van de tekening met kenmerk: VS_calam.dxf ter informatie bijgevoegd). In het VO zijn de volgende
wijzigingen doorgevoerd ten opzicht van het contract:

» De locatie van de calamiteitentoerit t.o.v. de trambaan (geen tussenberm meer aanwezig).

e De toegangspoort verplaatst, deze wordt nu gelocaliseerd parallel aan de trambaan ter hoogte van het draaiplateau. De
toegangspoort dient geopend te kunnen worden vanaf de aangegeven buitendraaicirkel aan de Noordzijde (richting halte UCC) tot en
met de binnendraaicircel aan de Zuidzijde, waardoor door de opening vooertuigen zowel richting halte UCC als richting halte Vaartse
Rijn de trambaan op kunnen rijden.

e  Aan de noordelijke zijde van de toegangspoort dient een hekwerk te komen welke ook aansluit op het gebouw Burgerzaken,
waarmee de ruimte tussen de trambaan en het gebouw Burgerzaken wordt afgesloten voor onbevoegden. Hierdoor vervalt het
hekwerk inclusief poort tussen trambaan en gebouw Burgerzaken zoals op contracttekening WP119-BNS-200-006_C30-FKU-AU-
1300706_v5.0 is weergegeven.

¢ De toerit is nu zo gedimensioneerd dat voertuigen van nood- en huipdiensten in beide richtingen de trambaan kunnen oprijden.

e Als verharding zijn grasbetontegels aangegeven.

Als gevolg van de wijziging wordt de systeemgrens op 1 locatie (ter plaatse van het draaiplateau) overschreden (zie blauwe lijn op tek
VO_VS_calamiteitenstrook_16102015_V2). Dit is door POUHL en gemeente Utrecht niet als belastend beoordeeld voor de aanleg van de
calamiteitenroute, de systeemgrens dient door Opdrachtnemer dienovereenkomstig te worden aangepast in lijn met VTW 054.

Als gevolg van deze wijziging vervalt de eerder voorziene afsluiting van het gebied tussen de trambaan en het gebouw Burgerzaken.
Gemeente Utrecht zal na realisatie door Opdrachtnemer de verdere inrichting van de Vaartsestraat uitvoeren, inclusief het groen in het talud.

Deze VTW betreft een aanbieding voor de ontwerpkosten. De uitvoeringsconsequenties zullen d.m.v. een separate VTW overeengekomen
worden.

Discipline Omschrijving Paraaf Datum |

Financieel
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Bedrag: € 19.974,45

Specificatie: OG-VTW-065.1 Prijsaanbieding

Betaling Na acceptatie van de VTW

Ingang per Na acceptatie van de VTW

Kenmerk Titel Revisiecode
VO_VS_calamiteitenstrook_16102015_V2
VS_calam.dxf

Naam Naam Paraaf Datum
11-04-2016 Mg SHewol 2-5-201b
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Vaartsestraat (Engineering)

Prijsaanbieding

11-4-2016

| 0G-vTW- 065.1

1.1 Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp)
1.2 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)
Totaal directe + indirecte kosten
2.1 Aanbiedingskosten.ﬁ
55 Aigemene bedrifskosten (AKJIF:
33 Wins{ils
2.4 Niet calculeerbare risico‘s./n

Aanbiedingsprijs excl. BTW

19.974,45




Vaartsestraat (Engineering)

OG-VTW- 085.1 15-3-2016

Kostenonderbouwing
Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) hoeveel eenheid tanef bedragen | Subtotaal [ Toelichting

nbare Ruimtg _ N : : !
__Afstemmingsoverleggen BAM CUU / Gemeente Utrecht (5x 2u disciplineleider OR)

passing

Aa_np_as_seﬁ onbwerp ORin 3

ns
D

Opstellen lekeningen inclusief details en dwarsprofielen| |

Aanpassen cameraplan

: A3 0] ;
Afstemmen kabels en leidingen/openbare ruimte
(collegiale. g)

en dpurvoéré_ﬁ kabellijst vanui:k Installaties |
it Inslallaties en Openbare Ruimte |
en doorvoeren in Verantwoarding
Verificatie (collegiale ioetsing)

anpassen Safely Case, VA Viuchten,
__ Afstemmingsoverleggen BAM CUI

e ———————— EVRE— TS — i}




Vaartsestraat (Engineering)

OG-VIW-__ 065.1 11-4-2016
Kostenonderbouwing _
Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) hoeveelheid eenheid tarief bedragen Subtotaal Toelichting
1 Eenmalige kosten

Verificatie ronde

st €

2 Uitvoerings}

Projectdirecteur

Manager bestuurlijk Omgeving

RAMS engineer

Projectcontroler

Contractmanager

Kostendeskundige

Werkenadministrateur

pmanager

Omgevingsmanager

Manager Procesbeheersing

Systems engineer

MmimiMimimimimimimimimimin

QA/QC codrdinator

Documentcontroler

Risico Coordinator

Vcor&érem'ng

Workability codrdinalor

Integraal planner

Vergunningen codrdinalor

Maatvoering

Verkeersmanager

K&L codrdinalor

Milieucodrdinator en duurzaamheid

_iProjectorganisator

Werkvoorbereider

Keuringgéoérdiﬁlétor

Keuring(s)medewerker (1e lijn)

Uitvoering

Testmanager/ aannemerscoordinatie

V&G codrdinator vitvoering

:Hoofduitvoerder Rail

Hoofduitvoerder Wegen

Projectleider [T

Uitvoerders

“{Totaal indirecte kosten




Aanbrengen schuifpoort
en viuchtdeur

ALGEMEEN
== Plangrens ontwerp Vaartsestraat
Systeemgrens conform contract
ar Hoogte bestaand maaiveld (t.o.v. NAP)
248 Hoogte nieuw maaiveld (t.0.v. NAP)
CALAMITEITENSTROOK: Grasbetontegels
VOETPAD: Betontegels, 30x30, grijs

NCE

C

B

A . . .

Wijz. Datum Getekend | Getoetst Vrijgeg. Aard der wijziging

Stadswerken _'_1

Gemeente Utrecht

Opdrachtgever Schaal 1:500 Formaat A2

Milieu en Mobiliteit Beheer . Bestek

Project Projectnummer Status

Vaartsestraat Concept
Tekeningnummer Datum: 16 10 2015
. Versie 2

Onderdeel Getekend -

Uitlichting Voorontwerp Vaartsestraat
Plankaart calamiteitenstrook

Getoetst

Vrijgegeven

Stadsingenieurs

Bezoekadres Stadsplateau 1

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Telefoon 030 - 286 4323 Fax 030 - 286 4348
www.utrecht.nl




