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1, Afscherming Oude Houtensepad

C20. Vormgevingsdocumenten

In het contract zijn twee toegangspoorten op korte afstand van elkaar opgenomen ter hoogte van Oude Houtensepad - Oosterspoorbaan. Een
van de toegangen komt te vervallen. Daarnaast is geconstateerd dat optimalisatie nodig is van de voorgeschreven ligging van de
calamiteitenpoort Oosterspoorbaan zoals weergegeven is in bindend document Vormgevingsdocument Afscherming Oude Houtensepad.

Tekst Typ ID Fysiek object
(bedienbare) poorten

ID Titel

SE_01527 |(Bedienbare) poorten, TIUHL dient te voorzien in een contracteis - |192
faciliteren hulpdiensten, poort |geluidswerende bedienbare poort in het |functioneel
houtensepad geluidscherm bij het Oude
Houtensepad (km 3.1) die als
toegangspunt dient voor de voertuigen
van nood- en hulpdiensten die vanaf
het Oude Houtensepad aanrijden. De
poort dient ten minste van dezelfde
hoogte te zijn als het geluidscherm.

Infrastructuurvoorziening, TIUHL dient te voorzien in

faciliteren nood- en toegangspunten voor onderhouds- en
hulpdiensten, toegangspunten |nood- en hulpdienstvoertuigen zodat
incidenteel medegebruik mogelijk is op
de volgende locaties:

» Mineurslaan ri. Leidseveertunnel
(realisatie door derden);

« Vanaf Westplein ri. Leidseveertunnel
(realisatie door derden);

« Vanaf stadscentrum (Catharijnesingel)
ri. Leidseveertunnel (realisatie door
derden);

» Vanaf Stationsplein Oost ter hoogte
van de onderkant van de hellingbaan
naar de halte UCC;

 Aan het einde van de Nicolaas
Beetsstraat;

« Vanaf Bleekstraat ri. Adama van
Scheltemabaan;

* Bij km 3.1 vanaf het Oude

contracteis - |100 infrastructuurvoorziening

SE_00594
functioneel
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Houtensepad;

« Bij km 3.2 vanaf de voormalige
QOosterspoorbaan;

¢ Bij km 3.57 bij de Fortgrachtbrug;

e Bij km 4.15 vanaf het fietspad Tussen

de Rails.
SE_00935 |Infrastructuurvoorziening, TIUHL dient vanaf de ProRail contracteis - {100 infrastructuurvoorziening
faciliteren onderhoud, Railinzetplaats ter hoogte van de functioneel
oversteek voormalige Oosterspoorbaan (km 3.2)
onderhoudsmaterieel en tot de toegangspoort bij het Oude

Houtensepad te voorzien in een
permanente oversteek voor het

onderhoudsmaterieel.
Voorstel eistekst Datum ingediend
Deze eis vervalt, 2015-10-29
De tekst: "e Bij km 3.1 vanaf het Oude Houtensepad" vervalt. 2015-10-29
De tekst "en tot de toegangspoort bij het Oude Houtensepad"” vervalt. 2015-10-29
Beschrijving wijziging

Onderbouwing van het laten vervallen van de calamiteitentoerit aan het Oude Houtensepad

Het voornemen is voorgelegd aan de gemeente Utrecht en aan ProRail. Gemeente Utrecht gaat akkoord met de verplaatsing van de
calamiteitentoerit naar de Oosterspoorbaan onder het voorbehoud dat de omgeving hier mee akkoord gaat - dat proces is door POUHL in gang
gezet.

ProRail heeft aangegeven in principe akkoord te gaan met de verplaatsing en geeft daarbij een aantal aandachtspunten mee. Deze
opmerkingen hebben geen betrekking op het ontwerp van de toegangspoort Oosterspoorbaan of de scope van het Werk. Daarmee kan voor
Opdrachtnemer de toegangspoort aan het Oude Houtenspad komen te vervallen.

Aanvullende ontwerpeisen
In het vormgevingsdocument Afscherming Oude Houtensepad (C20) is weergegeven hoe de toegangspoort aan de Oosterspoorbaan

gerealiseerd dient te worden. Opdrachtnemer wordt gevraagd om de ligging van de poort zo te her-dimensioneren dat er voldoende ruimte is
achter de poort voor nood- en hulpdiensten en een Onderhoudsvoertuig, komend vanaf de Koningsweg, om zich haaks op de tram- en
spoorbaan op te stellen ter hoogte van het reeds aangebrachte overrijdbare spoor van ProRail - rekening houdend met ten minste de minimum
bochtstralen zoals voorgeschreven voor nood- en hulpdiensten. Zoals aanvankelijk weergegeven in het vormgevingsdocument is er
onvoldoende ruimte om haaks op de baan op te stellen. Het op dit punt gewijzigde ontwerp zal door Opdrachtnemer via Opdrachtgever ter
toetsing moeten worden voorgelegd aan POUHL, ProRail en aanvullende stakeholders op het gebied van veiligheid.

De bestaande poort dient vervangen te worden door een muur/geluidsscherm met viuchtdeur. Er dient aan het Oude Houtensepad een
viuchtdeur aanwezig te blijven, o.a. voor het kunnen bereiken van de drogeblusleiding. De ligging van de drogeblusleiding - en daarmee de
brandput - zelf kan ongewijzigd blijven.

Deze VTW betreft een aanbieding voor de ontwerpwerkzaamheden. Uitvoeringsconsequenties zullen middels een separate VTW worden
overeengekomen.

Discipline Omschrijving Paraaf Datum

Raakvlakken — Overig niet geparafeerd |2015-10-29

Veiligheid — Safety niet geparafeerd |2015-10-29

Techniek — Infrastructuur en civiel niet geparafeerd |2015-10-29

Raakvlakken — Gemeente projecten niet geparafeerd |2015-10-29
Financieel

Bedrag: € 11.122,24

Specificatie: OG-VTW-066.1 Prijsaanbieding d.d. 11-04-2016

Betaling Na acceptatie VTW

Ingang per -

Kenmerk Titel

VTW formulier Calamiteitentoegang Oosterspoorbaan - versie: 2015-11-09 Page 2 of 3



Is akkoord door opdrachtnemer? Opdrachtgever

Haam [Naam /7 e Z|ew.] |Paraaf ]Ei |Datum 2-5-20.4
1-04-2016 -
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Calamiteitentoegang Oosterspoorbaan

Prijsaanbieding

11-4-2016

| 0G-vTW- 066.1

¥ bam

1.1 Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) €
1.2 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €
Totaal directe + indirecte kosten €

2.1 Aanbiedingskosten ./n €
22 Algemene bedrijfskosten (AK) b €
23 Winst o €
24 Niet calculeerbare risico"/o €
€

Aanbiedingsprijs excl. BTW

11.122,24 |

+



c iteil gang O poorbaan

OG-VTW- 066.1 11-4-2016

Kostenonderbouwin
Directe kosten iﬂ.rbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp)

hoeveel  eenheid

E Ontwerp Installaties

Clash conlrole .

___iDBR-procadure

Aanpassen Safety Case, VA Vluchten, Evacueren en hulpverlenen, en hulpverteningstekening |
Afstemming OR/Installalies/safely:

tarief bedragen

| Subtotaal

[Toelichting




Calamiteitentoegang Oosterspoorbaan

Kostenonderbouwin

OG-VTW-__ 066.1 11-4-2016
Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) h lheid eenheid tarief bedragen Sublotaal Taelichting

1 Eenmalige kosten

Verificatie ronde

sl

2 Uitvoeringskosten

3 Overige indirecte kosten

Manager bestuurlijk Omgeving

Veiligheidsmanager

Mimimim

Contractmanager

Kostendeskundige

Werkenadministrateur

Projectsecrelaresse

Inkoopmanager

Manager Procesbeheersing

QA/QC codrdinator

Dacumentcontroler

Risico Coérdinalor

mimimimimimimnimimimien

Voorbereiding

Manager Voorbereiding

Workability cotrdinator

Integraal planner

Vergunningen codrdinator

Maatvoering

Verkeersmanager

K&L codrdinator

Milieucodrdinator en duurzaamheid

Projectorganisator

Werkvoorbereider

Keuringscogrdinator

Keuﬁng(s)medeWerker (1e liin}

Mithimimimimimimimimimim

Uitvoering

Testmanager/ aannemerscodtrdinatie

Manager Uitvoering

r uitvoering

“Rail

Hoofduitvoerder Wegen
Projectleider IT

Uitvoerders

Totaal indirecte kosten




