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Naar aanleiding van de clashcontrole met het 3D-model van de BAM is het volgende geconstateerd: Er is een aantal poeren welke onder de
spoorconstructie komen. Het betreft enkele poeren aan de westzijde van de bushalte. De bovenkant van de poeren ligt op circa 1,0 meter
onder B.S..Deze situatie komt in spoor MC01 op vijf plekken voor. Nadat er door BAM (via diverse VTW's) en Movares verschillende oplossingen
zijn uitgewerkt heeft het MT van POUHL gekozen voor een onderheide plaat. Deze onderheide plaat wordt qua onderbouw uitgewerkt door
Movares (UO-niveau). Ook integreert Movares het spoorontwerp en de in te storten voorzieningen, die door BAM worden aangeleverd, in de
onderheide plaat. De uitwerking van Movares voor de onderheide plaat bestaat uit:

- Ontwerprapportage (incl. berekeningen, verificatie incl. mogelijke afwijkingen, V&G-risico's en aandachtspunten voor de uitvoering);

- Tekeningen;

- Omgevingsvergunning (indien noodzakelijk);

- Akkoord beheerders van de tunnels op het ontwerp.

Naast het uitgewerkte ontwerp van de onderheide plaat levert Movares een tekening aan van hoe het menggranulaat vanuit de GIT doorgezet
moet worden tot en met de onderheide plaat.

Het ontwerp van Movares dient geintegreerd te worden in het UO-versie C van BAM. Middels deze VTW wordt deze integratieslag, de
begeleiding van Movares en reviewwerk verrekend. Hiervoor dient het ontwerp van Movares uiterlijk gereed te zijn 6 weken voor het eind van
de LEAN-planning van het UO revisie C.

Uitvoerings- en planningsconsequenties zullen in een vervolg-VTW overeengekomen worden.

contracteis -
functioneel

TIUHL dient voorzien te zijn van de
spoorconstructietypes zoals deze zijn
voorgeschreven op de contracttekeningen,
met uitzondering van het trace in de
Schapenwei (ca. 6.540-6.770). Hier dient
TIUHL voorzien te zijn van de
spoorconstructie "ingestorte betonnen
dwarsligger met afwerking teelaarde" in
plaats van de spoorconstructie "Indirecte
regelbare spoorstaafbevestiging”, zoals op de
contracttekening is aangegeven.

type spoorconstructie

Het gedeelte onder de OV Terminal, aan de

VTW formulier Spoorconstructie westelijke spoor OVT (afstemming UO) - versie: 2018-
06-15




westzijde van het busstation OVT. Hier dient
een hybride spoorconstructie te worden
gerealiseerd. "Het concept van de hybride
spoorconstructie is beschreven in UHL-PO01-
MEM-2-2170, d.d. 03/03/2017.

SE_00609 Baan, dragen tramverkeer, |De overgangsconstructie van TIUHL, dient contracteis - |110 baan
geogrid een geogrid te bevatten tussen puingranulaat |functioneel
overgangsconstructie en onderlaag, welke geschikt is voor:

- ballastgradatie 0/40mm;

- waterdoorlatendheid (h=0,10m) 200 I/ha/s;
- ballastdikte tussen 0,40 en 0,80m;

- levensduur minimaal 50 jaar.

SE_00608 Baan, dragen tramverkeer, {De baan van TIUHL dient voorzien te zijn van |contracteis - [110 baan
overgangsconstructie overgangsconstructies tussen de functioneel
betonconstructies en ballastbed/aardenbaan
over de volledige breedte van de baan
middels een puingranulaat wigconstructie met
een verlopende dikte van 0 tot 0,40 meter
aan de onderzijde van de oplegconstructie
van de betonconstructie over een lengte van
10 meter.

2018-02-07

met betrekking tot inpasbaarheid van het ontwerp van Movares in het UO revisie C.

3. Opdrachtnemer dient Movares de juiste detaillering van het spoorontwerp en in te storten 2017-11-24
voorzieningen aan te leveren. Hierbij dient Opdrachtnemer de voor haar van toepassing zijnde
eisen te verifiéren.

4, Opdrachtnemer levert een eisenset voor de onderheide plaat aan Movares, welke 2017-11-24
Opdrachtnemer (indien Opdrachtnemer zelf het ontwerp zou maken van de plaat) zou verifiéren
in het ontwerp.

5. Opdrachtnemer dient het ontwerp van Movares te reviewen. 2018-02-07
6. Opdrachtnemer dient het ontwerp (UO) van de onderheide plaat en de tekening van het 2018-02-07
menggranulaat te integreren in UO revisie C. Beide producten worden geleverd door Movares.

7. Opdrachtgever verzorgt de vergunningaanvraag/toestemming om aanpassingen aan de 2018-06-15

Middentunnel (object derden) door Opdrachtnemer te mogen uitvoeren. Opdrachtnemer dient
zich te houden aan de voorwaarden die in de vergunning worden gesteld.

Aan de toelichting van eis SE_00609 wordt toegevoegd: niet van toepassing ter plaatse van het |2018-06-15 SE_00609 - Baan,

oostelijk en westelijk spoor in het stationsgebied (ca. km 0.750 - km 0.860). dragen tramverkeer,
geogrid
overgangsconstructie

TIUHL dient voorzien te zijn van de spoorconstructietypes zoals deze zijn voorgeschreven op de |2018-06-15
contracttekeningen, met uitzondering van het tracé:

- In het stationsgebied (westelijk spoor ca. km 0.750 - km 0.860 conform het aangeleverde
ontwerp van Movares). Hier dient TIUHL voorzien te zijn van de spoorconstructie "ingegoten
spoorstaaf met overrijdbare verharding” in plaats van "ingestorte betonnen dwarsligger met

overrijdbare verharding". SE_01432 - Spoor,
- In het stationsgebied (oostelijk spoor spoor ca. km 0.750 - km 0.860 conform het aangeleverde geleiden tramverkeer,
ontwerp van Movares). Hier dient TIUHL voorzien te zijn van de spoorconstructie "ingegoten type spoorconstructie

spoorstaaf met overrijdbare verharding" in plaats van "ingestorte betonnen dwarsligger met
overrijdbare verharding".

- In de Schapenwei (ca. 6.540-6.770). Hier dient TIUHL voorzien te zijn van de spoorconstructie
"ingestorte betonnen dwarsligger met afwerking teelaarde" in piaats van de spoorconstructie
"Indirecte regelbare spoorstaafbevestiging”, zoals op de contracttekening is aangegeven.

Toelichting uit eis SE_00608 komt te vervallen, er is geen overgang tussen een betonstructie en |2018-06-15 SE_00608 - Baan,
ballastbed/aardenbaan in het stationsgebied. dragen tramverkeer,

overgangsconstructie
1. Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij: 2017-11-24

- 1. De wekelijkse voortgangsoverleggen met Movares en POUHL,;
- 2. Het overleg ter voorbereiding van de ontwerpreview;
- 3. Het overleg ter bespreking van de reviewresultaten.

Het ontwerp van Movares dient door BAM CUU geintegreerd te worden in het UO-versie C van BAM-CUU. BAM CUU heeft voor Movares een
eisenset geselecteerd uit de contracteisen van POUHL. De aantoning van deze eisen ligt bij Movares en POUHL.
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Reeds verwerkt in het UO revisie C

Movares / POUHL is verantwoordelijk voor het door haar aangeleverde ontwerp van de onderheide plaat.

18-06-2018
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