Bijlage 5 Procesregeling kabels en leidingen
Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 7 lid 3 onder d van de Objectovereenkomst
TunnelAlliantie geldt de volgende Procesregeling betreffende kabels en leidingen.

1

Voor zover (delen van) de bestaande kabels en leidingen, gelegen binnen het
beperkingengebied van de Hoofdspoorweginfrastructuur, in de zin van de Regeling
omgevingsregime spoorwegen, verlegd moeten worden, en waar niet de
Telecommunicatiewet op van toepassing is, is de Nadeelcompensatieregeling verleggen
kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL
1999)”, link (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1999-97-p8-SC18978.html),
van toepassing.

Voor de overige (delen van) de bestaande kabels en leidingen, gelegen buiten het
beperkingengebied zoals bedoeld in onderdeel 1 van deze procesregeling, die verlegd
moeten worden en waarop niet de Telecommunicatiewet van toepassing is, is het
desbetreffende beleid voor de toekenning van nadeelcompensatie van Provincie van
toepassing.

Provincie past het verleggen van de kabels en leidingen in beheer van derden, niet zijnde
kabels waarop de Telcommunicatiewet op van toepassing is, het “Uitvoeringprotocol
Schadevergoeding Kabels en Leidingen” (UVP) d.d. 14-9-2001,
link(https://www.wrij.nl/publish/pages/4496/vst _aanvraaq uitvoeringskrediet verleggin
g _2 persleidingen etc 010316 cie wk 230216 bijlage 2.pdf), en de procesafspraken
zoals vastgelegd in onderdeel 4 van deze procesregeling toe.

Provincie en ProRail voeren de onderstaande (administratieve) processtappen uit inzake
het verleggingsproces van kabels en leidingen in beheer van derden (niet zijnde kabels
waarop de Telecommunicatiewet op van toepassing is):

Stap 1) Na technische overeenstemming met de kabel- en leidingbeheerder over de
Voorlopige Ontwerpoplossing (VO) stelt Provincie het (concept) Verzoek Tot
Aanpassing (VTA) op. Voor zover de NKL 1999 (mede) van toepassing is, wordt
het (concept) VTA aan ProRail ter toetsing voorgelegd. Het logo van ProRail komt
naast het logo van Provincie bovenaan het briefpapier te staan. Na accordering
van ProRail wordt het definitieve VTA (mede) door ProRail ondertekend. Het VTA
wordt door Provincie verzonden naar de desbetreffende kabel- en
leidingbeheerder, ProRail ontvangt een afschrift.

Stap 2) Na ontvangst van het Definitief Ontwerp (DO) van de desbetreffende kabel- en
leidingbeheerder en de bijhorende kostenraming stelt Provincie het(concept)
Kosten Verdelings Voorstel (KVV) op waarbij duidelijk wordt aangegeven welke
regelingen op welk deel van de aanpassing van toepassing zijn. Voor zover de
NKL 1999 van toepassing is, wordt het (concept) KVV aan ProRail ter toetsing
voorgelegd. Na accordering van ProRail wordt het definitieve KVV (mede) door
ProRail ondertekend. Het KVV wordt door Provincie verzonden naar de
betreffende kabel- en leidingbeheerder.

Stap 3) Na overeenstemming tussen Provincie en/of ProRail en kabel- en
leidingbeheerder over het DO, kostenramingen en KVV stelt Provincie de
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Stap 4)

Stap 5)

Stap 6)

Stap 7)

ProjectOvereenStemming (POS) op. Voor zover de NKL 1999 van toepassing is,
wordt de (concept) POS ter toetsing aan ProRail voorgelegd. Na accordering van
ProRail wordt de definitieve POS (mede) door ProRail ondertekend. De POS wordt
door Provincie verzonden naar de desbetreffende kabel- en leidingbeheerder.

Na ontvangst van de eindafrekening van de kabel- en leidingbeheerder, stelt
Provincie met in achtneming van artikel 8 van het UVP de (concept)
eindafrekeningsbrief op voor alleen dat deel van de verlegging waarop de NKL
1999 van toepassing is. In de brief worden de facturatiegegevens van Provincie
opgenomen (tenzij anders afgesproken). De eindafrekening en de
(concept)eindafrekeningsbrief worden aan ProRail overgelegd voor accordering.
Na accordering van de eindafrekeningsbrief wordt deze door ProRail op
briefpapier van ProRail overgenomen en ondertekend. De eindafrekeningsbrief
wordt door ProRail verzonden naar de desbetreffende kabel- en
leidingbeheerder.

ProRail verzendt een kopie van de eindafrekeningsbrief naar Provincie met het
verzoek om het vastgestelde bedrag binnen de wettelijke termijn van zes weken
over te maken aan de desbetreffende kabel- en leidingbeheerder, dan wel binnen
een andere termijn, mits in de beschikking een andere (en onderbouwde) andere
betalingstermijn is aangegeven.

Indien tegen de eindafrekeningsbrief bezwaar wordt gemaakt, of (later) beroep
ingesteld, informeert ProRail Provincie daarover direct en zendt de relevante
documenten ter kennisneming toe aan Provincie, een en ander ter onderbouwing
van mogelijke kosten voor Provincie die aan ProRail moeten worden vergoed.

5. Bij bovengenoemde processtappen zullen, voor zover de NKL 1999 van toepassing is,
zoveel mogelijk de formats voor het VTA, KVV, POS en eindafrekeningsbrief van ProRail
gebruikt worden, welke indien nodig door ProRail aan Provincie ter beschikking zullen
worden gesteld.

6. Indien van toepassing zullen de afspraken zoals eerder gemaakt en vastgelegd in
bijzondere overeenkomsten tussen ProRail en derden, waaronder Relined, BT (Telfort),
KPN en NS, worden nageleefd. Als ProRail moet accorderen, kan ProRail bepalen welke
afspraken van toepassing worden verklaard.

7. Provincie kan voor het nemen van maatregelen ten aanzien van de kabels waarop de
Telecommunicatiewet op van toepassing is, het “Uitvoeringprotocol Telecom 2018” toepassen,

zie link
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